

Seznam dokumentů k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého V Třebušíně:

1. 9. 1. 2021 Restaurátorský záměr p. Pisklák
2. 18. 1. 2021 Žádost o závazné stanovisko na restaurování sochy
3. 3. 2. 2021 Vyjádření NPÚ Ústí nad Labem k záměru restaurování a úpravy sochy
4. 8. 2. 2021 Rozhodnutí Odboru školství a pam. péče MÚ LTM - socha
5. 31. 3. 2021 Žádost o závazné stanovisko na úpravu okolí sochy
6. 27. 4. 2021 Rozhodnutí Odboru školství a pam. péče MÚ LTM - okolí sochy
7. 16. 10. 2021 Zaměření skutečného stavu pozemků
8. 29. 11. 2021 Zveřejnění záměru směny pozemků (Sejmuto 15.12.2021)
9. 15. 12. 2021 Zápis z 32. VZ ZO o směně pozemků a schválení darovací smlouvy sochy a pověření starostky podpisem smluv – PŮVODNÍ
10. Zápis z 32. VZ ZO o směně pozemků a schválení darovací smlouvy sochy a pověření starostky podpisem smluv – REVIZE vč. Usnesení - REVIZE
11. 20. 12. 2021 Zveřejnění schválení směny pozemků na základě usnesení z 15. 12.2021
12. 24. 1. 2022 Vypracování znaleckého posudku znalcem p. Turčanem pro evidenci do majetku
13. 28. 1. 2022 Podpis Darovací smlouvy se schválením restaurování ze strany původních vlastníků
14. 28. 1. 2022 Zavedení nabytého majetku do evidence - vytvoření majetkové karty
15. 31. 1. 2022 Podpis SoD s Hlaváčkem s termínem dokončení 30.9.2022
16. 31. 1. 2022 Sdělení stavebního úřadu k restaurování sochy – nevyžaduje stavební povolení
17. 2. 2. 2022 Žádost na KÚ ÚK o neinvestiční dotaci na částku 464 945,-Kč
18. 2. 2. 2022 Souhlas SÚ s dělením pozemků za účelem směny dle usnesení ZO z 15. 12. 2021
19. 29. 4. 2022 Oznámení KÚ ÚK o schválení poskytnutí dotace ve výši 376 600,-Kč s požadavkem, zda bude upraven rozpočet.
20. 6. 9. 2022 Zápis ve stavebním deníku o fyzickém započítání stavby ke 13. 9. 2023
21. 20. 9. 2022 Odpověď KÚ ÚK na dotaz týkající se možného prodloužení termínu dokončení díla
22. 21. 9. 2022 Usnesení o uzavření Dodatku č. 1 ke SoD o prodloužení termínu dokončení dokončení díla k datu 12.11.2022
23. 23. 9. 2022 Zápis z KD v místě realizace díla
24. 27. 9. 2023 Email p. Hlaváčkoví s dopisem na požadavky plnění zakázky s požadavkem převozu sochy do temperovaného ateliéru + na vědomí do dat. schránky: NPÚ a Odb. Školství a pam. péče MÚ Ltm.
25. 30. 9. 2022 Obec obdržela podepsaný Dodatek č. 1 ke SoD s prodlouženým termínem dokončení díla do 21. 11. 2022 a upraveným rozpočtem dle oznámení KÚ ÚK
26. 30. 9. 2022 Odpověď p. Hlaváčka na požadavky objednatele (viz email z 27. 9. 2023)
27. 17. 10. 2022 Dodatek č. 2 ke SoD, uvádějící jméno a číslo licence restaurátora, na základě požadavku KÚ ÚK, vč. usnesení ZO ze 17. 10. 2022
28. 2. 11. 2022 výzva ze strany KÚ ÚK k doplnění podkladů podané žádosti o poskytnutí dotace
16. 11. 2022 uskutečnění schůzky zástupců obce Třebušín a zástupců KÚ ÚK, svolané na základě ze strany KÚ ÚK v době před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. KÚ ÚK zástupcům obce sdělil svá zjištění:
- neplatnost vydaných rozhodnutí MÚ Ltm o restaurování sochy a opravy jejího okolí (Odbor pam. péče 8.2.2021 a 27.4.2021 vydal rozhodnutí v době, kdy obec dle následně realizovaného geodetického zaměření ještě nebyla vlastníkem sochy. Toto však MÚ Ltm v době vydání závazného stanoviska neprověřoval a konal stejně jako obec v dobré víře o nezpochybnitelném vlastnictví obce.)

- Obec neměla ze strany KÚ ÚK odsouhlasen převoz sochy z místa do temperovaného ateliéru, k němuž došlo na základě konzultace obce s dozorujícím pracovníkem NPÚ. Zástupcům obce bylo doporučeno, aby se ve světle těchto zjištění, vzdala nároku na přiznanou dotaci (dosud však nebyla podepsána smlouva s KÚ ÚK o poskytnutí dotace).

- | | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 29. | 24. 11. 2022 | Vzdání se nároku na dotaci ze strany obce – odesláno písemně formou dopisu na KÚ ÚK. | |
| 30. | 19. 12. 2022 | Zápis a usnesení ZO o schválení financování opravy sochy z rozpočtu obce dle skutečného provedení s vysvětlením důvodů vzdání se dotace v zápisu VZ ZO | 8 |
| 31. | 25. 12. 2022 | Protokol o předání a převzetí díla | 6 |
| 32. | 3. 3. 2023 | Doručení informace z jednání ZÚK ÚK, že toto bere na vědomí vzdání se dotace. | 7 |

29.	24. 11. 2022	Vzdání se nároku na dotaci ze strany obce – odesláno písemně formou dopisu na KÚ ÚK.	
30.	19. 12. 2022	Zápis a usnesení ZO o schválení financování opravy sochy z rozpočtu obce dle skutečného provedení s vysvětlením důvodů vzdání se dotace v zápisu VZ ZO	8
31.	25. 12. 2022	Protokol o předání a převzetí díla	6
32.	3. 3. 2023	Doručení informace z jednání ZÚK ÚK, že toto bere na vědomí vzdání se dotace.	7
		Zveřejnění záměru směny pozemků (Sejmite 12-13. 2021)	8
		Zápis z 32. VZ ZO o změně pozemků a schválení darovací smlouvy sochy a povolení státního podílem smluv – PŮVODNÍ	8
		Zápis z 32. VZ ZO o změně pozemků a schválení darovací smlouvy sochy a povolení státního podílem smluv – REVIZE	10
		Zveřejnění schválení směny pozemků na základě usnesení z 12. 12. 2021	11
		Vypracování znaleckého posudku znalcem p. určenem pro evidenci do majetku	12
		Podpis Darovací smlouvy se schválením restitování ze strany původních vlastníků	13
		Zavedení nabytého majetku do evidence – vytvoření majetkové karty	14
		Podpis SOD s Hlaváčkem s termínem dokončení 30. 9. 2022	15
		Sdělení stavebního úřadu k restitování sochy – nevyžaduje stavební povolení	16
		Zápis na KÚ ÚK o neinvestiční dotaci na částku 464 945,- Kč	17
		Souhlas SÚ s dělením pozemků za účelem směny dle usnesení ZO z 12. 12. 2021	18
		Oznámení KÚ ÚK o schválení poskytnutí dotace ve výši 378 600,- Kč s požadavkem, že bude upraven rozpočet.	19
		Zápis ve stavebním úřadu o fyzickém započatí stavby ke 13. 9. 2022	20
		Odpověď KÚ ÚK na dotaz týkající se možného prodloužení termínu dokončení díla	21
		Usnesení o uzavření Dodatku č. 2 ke SOD o prodloužení termínu dokončení dokončení díla k datu 12. 11. 2022	22
		Zápis z KD v místě realizace díla	23
		Email p. Hlaváčkovi s dopisem na požadavky plnění zakázky a požadavkem převozu sochy do temperovaného ateliéru + na vědomí dot. schránky: NPÚ a GbB. Školství a pam. péče MÚ Ltm.	24
		Obec odřízla podepsaný Dodatek č. 1 ke SOD o prodloužení termínu dokončení díla do 21. 11. 2022 a upraveným rozpočtem dle oznámení KÚ ÚK	25
		Odpověď p. Hlaváčka na požadavky objednatel (viz email z 27. 9. 2022)	26
		Dodatek č. 2 ke SOD, uvěřející jméno a číslo licence restaurátora, na základě požadavku KÚ ÚK vč. usnesení ZO ze 17. 10. 2022	27
		Výzva ze strany KÚ ÚK k doplnění podkladů podané žádosti o poskytnutí dotace	28
		uskutečnění schůzky zástupců obce Třebušín a zástupců KÚ ÚK svolané na základě ze strany KÚ ÚK v době před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. KÚ ÚK zastupcem obce sdělil své zjištění:	28
		- nepřijatost vydaných rozhodnutí MÚ Ltm o restitování sochy a opravy jejího okolí (Obor pam. péče 8. 2. 2021 a 27. 4. 2021 vydati rozhodnutí v době, kdy obec dle následně realizovaného geodetického zaměření ještě neměla vlastnickem sochy. Toto však MÚ Ltm v době vydání závazného stanoviska neprovedlo a kanál stejně jako obec v době více neprochýzněním vlastnickem obce.)	